

Ort und Datum _____

Telefon _____ Fax _____

Vergabestelle _____

Vergabe-/Projekt Nr.: _____

Prüfung der Nachtragsforderung Nr. _____

Baumaßnahme: _____

in: _____

Leistung: _____

Auftragnehmer: _____

Hauptauftrag vom: _____

1. Nachtragsforderung Nr. _____ des Auftragnehmers Auftraggebers vom _____

1.1 als Nachtrag zum Hauptangebot mit dem Leistungsverzeichnis

- KEV 330 (N) Aufst-LV - Blatt _____ bis _____

- KEV 335 (N) Prüf-LV - Blatt _____ bis _____

mit Aufgliederung des Einheitspreises - KEV 333 (N) Aufgl Preis 3 -

der LV-Pos. Nr. von _____ bis _____ des Hauptauftrags Blatt von _____ bis _____

der N-Pos. Nr. von _____ bis _____ des Nachtrags Blatt von _____ bis _____

Originalkalkulation zum Hauptauftrag _____ Blatt

Aufgliederung der Angebotssumme

- KEV 180.1 Preis 1a 180.2 Preis 1b 180.3 Preis 1c 180.4 Preis 1d -

Berechnung des Kalkulationslohns zum Hauptauftrag

Pläne/Zeichnungen

1.2 als Mehr- und Minderkosten-Aufstellung

2. Gründe für die Nachtragsforderung (Mehrfachnennungen sind möglich):

Begründende Unterlagen und weitergehende Erläuterungen sind beigelegt

Maßnahmenbezogene Gründe

Ursachen erst nach Baubeginn erkennbar

Fehlschätzung des Leistungsumfangs

Forderung der Träger öffentlicher Belange

Behinderung/Unterbrechung der Ausführung

Kündigung

Insolvenz

geänderte oder zusätzliche Forderungen der Nutzer gemäß Schreiben vom _____

Finanzierungsursachen

weitere Gründe

(Begründende Unterlagen und weitergehende Erläuterungen sind beizufügen)

3. Prüfung

3.1 Ablauf:

Vergabe-/Projekt Nr.:

KEV 336 (N) Prüf

- Der Nachtrag wurde
 - zurückgegeben, da nicht prüfbar. Rückgabe am _____
 - insgesamt abgelehnt
 - bei folgenden Positionen abgelehnt : _____
- Begründung: _____

- Folgende Unterlagen wurden nachgefordert:
 - Preisermittlung für die vertragliche Leistung, Pos. _____ am _____
 - Fehlende Kalkulation für NA-Pos. _____ am _____
 - Anspruchsgrundlage nach VOB/B für NA-Pos. _____ am _____
 - _____ am _____
- Besprechungstermin zur Abklärung mit Auftragnehmer vereinbart für _____ am _____
Besprechungspunkte: _____
- Interne Revision (Rechnungsprüfungsamt) Ergebnis der Prüfung zugesandt _____ am _____
 - Einwände nein ja
 - Besprechungstermin zur Abklärung mit Interne Revision vereinbart für _____ am _____
Besprechungspunkte: _____
 - Besprechungstermin zur Abklärung mit Auftragnehmer vereinbart für _____ am _____
Besprechungspunkte: _____
- Abschluss der Prüfung _____ am _____

3.2 Die neuen Preise werden

- nicht anerkannt.
Begründung: _____
- ohne Änderungen anerkannt.
- mit den in - KEV 335 (N) Prüf-LV - erkennbaren Änderungen anerkannt.

3.3 Vergütungsanspruch (ohne USt):

entspr. Auftrag _____ Euro
 entspr. bisheriger Nachtragsvereinbarungen _____ Euro
 Gesamt (bisher) _____ Euro
 Summe genehmigte neue Nachtragssumme _____ Euro
 neue Gesamtvergütung (ohne USt) _____ Euro
 Preisnachlässe entspr. Hauptauftrag sind noch abzusetzen (§ 16 VOB/B i.V. mit Nr. 17 - KEV 117 (B) ZVB -)

4. Bedingungen des Hauptauftrags

- gelten für die Nachtragsleistungen.
- gelten mit folgender Ausnahme: _____

4.1 Fristen

- Die Ausführungsfristen werden nicht verändert.
- Die Ausführungsfristen werden um _____ Werktage verlängert verkürzt.
- Der Fertigstellungstermin für den Gesamtauftrag wird auf den _____ festgesetzt.
 für den Zwischentermin _____ wird auf den _____ festgesetzt.
- _____

4.2

5. Nachtragsvereinbarung entsprechend - KEV 337 (N) Vereinb -

- ist erforderlich, da sich die Gesamtvergütung und die Preise (Einheits- bzw. Pauschalpreise) ändern.
- ist nicht erforderlich. Nur Veränderung der Gesamtvergütung, jedoch nicht der Preise (Einheits- bzw. Pauschalpreise).
- Fachtechnisch einverstanden Vertragsrechtlich einverstanden (mit den ersichtlichen Änderungen)

Ort, Datum _____

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Unterschrift _____